

Harmonogram <https://dolnoslaskie.edu.com.pl>

Lp.	Czynność	Dotyczy						Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Numer systemowy etapu
		VULCAN	Organ(y) prowadzący(ce) szkoły	Szkoła ponadgimnazjalna	Gimnazjum	Kandydat z gimnazjum objętego systemem	Kandydat z gimnazjum nieobjętego systemem			
1	Rozpoczęcie realizacji umowy.	+	+	+	+					
2	Powołanie zespołu koordynującego przeprowadzenie naboru.	+	+	+	+			2011-02-01 08:00	2011-02-11 15:00	
3	Ustalenie administratorów w kanale dostępu <i>Organ Prowadzący</i> , w Punktach Naboru i gimnazjach oraz list placówek.		+	+	+			2011-02-01 08:00	2011-02-11 15:00	
4	Oddanie do eksploatacji systemu <i>Nabór Optivum</i> .	+	+					2011-02-28 08:00		
5	Szkolenie zespołu koordynującego.	+	+					Do ustalenia między 2011-02-28 - 2011-03-25		
6	Szkolenie dla osób obsługujących kanał dostępu <i>Organ Prowadzący</i> .	+	+							
7	Szkolenie dla osób obsługujących Punkty Naboru.	+		+						
8	Szkolenie pracowników gimnazjów.	+			+					
9	Wprowadzenie do systemu oferty edukacyjnej.			+				2011-02-28 00:00	2011-03-24 00:00	

10	Weryfikacja oferty edukacyjnej, a następnie jej publikacja; uruchomienie kanału <i>Kandydat</i> .	+	+						2011-03-29 08:00	
11	Wprowadzenie danych osobowych kandydatów, założenie kont i przekazanie ich kandydatom. (Przekazanie kandydatom ich kont następuje w ostatnim dniu tego terminu.)				+			2011-02-28 08:00	2011-04-01 15:00	[2]
12	Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych.			+			+	2011-04-27 08:00	2011-05-27 15:00	[3]
13	Wybór preferencji przez kandydatów.			+	+	+	+			
14	Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.					+	+			
15	Weryfikacja dostarczanych podań.			+						2011-05-29 15:00
16	Wprowadzenie wyników sprawdzianów uzdolnień kierunkowych.			+				2011-06-01 08:00	2011-06-03 15:00	[5]
17	Ewentualna zmiana preferencji kandydatów.					+	+	2011-06-20 08:00	2011-06-21 14:00	[6]
18	Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.			+					2011-06-21 16:00	[7]
19	Dostarczenie do systemu danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.				+			2011-06-13 08:00	2011-06-21 12:00	[8]
20	Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru.						+		2011-06-24 15:00	

21	Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.					+	*	+	2011-06-22 08:00		[9]	
22	Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.			+						2011-06-27 14:00		[10]
23	Porządkowanie list chętnych.			+					2011-06-27 15:00	2011-06-27 16:00	[11]	
24	Symulacja i ostateczny przydział.	+	+	+					2011-06-28 09:00	2011-06-28 15:00		
25	Pobranie list zakwalifikowanych do przyjęcia.			+		+	*		2011-06-28 16:00	2011-06-29 10:00	[12]	
26	Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (Zapoznanie się z wynikami naboru.)			+		+	*	+	+	2011-06-29 11:00	[13]	
27	Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.			+		+		+	2011-06-29 11:00	2011-07-05 15:00	[14]	
28	Pobranie list przyjętych oraz list wolnych miejsc.			+		+	*		2011-07-05 15:30	2011-07-06 10:00	[15]	
29	Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.			+		+	*	+	+	2011-07-06 11:00	[16]	
30	Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.	+	+	+		+	*	+	+	2011-07-06 11:00	2011-07-13 15:00	[17]
31	Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.		+	+		+	*	+	+	2011-07-14 08:00	2011-08-31 15:00	[18]
32	Funkcjonowanie systemu w trybie "Rok szkolny".	+	+	+								